
2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos Número do Projeto: PO 08
2.4. Apoiar na atuação do sistema regional de Defes a Civil Ano: 2012

Concedente Convenente Liberação Total Pago até o ano anterior (2012) -R$                                           

100/250/280 GND 3 e 4 30 370.465,27 T= R$ 350.978,27 + R$ 19.487,00 186.696,80 19.487,00 dez/12 206.183,80 A realizar no exercício (2013) 350.978,27R$                              

164.281,47 -- fev/13 164.281,47 Orçamento (LOA+Crédito) no exercício 2012 350.978,27R$                              

Previsão de Conclusão: 13/12/2013 Convênio Nº 770335/2012(Proposta SICONV Nº 015048/2012) 350.978,27 19.487,00 370.465,27 Valor Empenhado no Exercício (2012) 350.978,27R$                              

Data Atualização: 19/04/2013 Valor liberado no Exercício -R$                                           

Saldo a liberar 350.978,27R$                              

Saldo a Empenhar no exercício -R$                                           

Total Liberado até o exercício -R$                                           

Início Fim Valor Início Fim Valor Físico %

1 CGDS/SUDENE 20/03/2012 19/04/2012 20/03/2012 19/04/2012 100% Concluído

2             CGDS/SUDENE 23/04/2012 09/05/2012 23/04/2012 09/05/2012 100% Concluído

3             CGDS/SUDENE 09/05/2012 09/05/2012 09/05/2012 09/05/2012 100% Concluído

4             CGDS/SUDENE 09/05/2012 14/06/2012 09/05/2012 14/06/2012 100% Concluído

5             CGC/SUDENE 15/06/2012 20/12/2012 15/06/2012 20/12/2012 100% Concluído

6             CGC/SUDENE 28/12/2012 28/12/2012 28/12/2012 28/12/2012 100% Concluído

7             CGC/SUDENE 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 100% Concluído

8 SUDENE/CGDS 01/12/2012 30/12/2012 186.696,80 0% Atrasado

9 GOV/CE 14/12/2012 13/12/2013 0% Atrasado

10 GOV/CE 14/12/2012 13/12/2013 0% Atrasado

11 SUDENE/CGDS A definir 164.281,47 Atrasado

12 GOV/CE 14/12/2012 13/12/2013 0% Atrasado

13 CGDS/SUDENE A definir 0% Atrasado

14 SUDENE 0% Atrasado

15 GOV/CE 14/12/2012 13/12/2013 0% Atrasado

16 GOV/CE 14/12/2012 13/12/2013 0% Atrasado

17 CGDS/SUDENE A definir 0% A Iniciar

350.978,27 0,00 44% Atrasado Status do Projeto

A Iniciar
Concluído

Em Andamento
Atrasado

Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2013

Diretriz estratégica:
Objetivo estrátegico:
Programa: 2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Eixo temático (MI): Assegurar proteção civil

Ação: 8172 – Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil Objetivo estrátegico (MI): Ampliar e qualificar  a capacidade de resposta a desastres

Finalidade da ação: Estruturar e implementar órgãos de defesa civil e capacitar as pessaos nas atividades de defesa civil.

Diretoria responsável: DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulçao de Políticas Subunidade responsável: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS

Diretor: Henrique Jorge Tinoco de Aguiar Gestor da subunidade: Carlos Almiro Moreira Pinto
Problema (causa): Baixo preparo do Estado para as ocorrências de desastes naturais e antrpogênicos, causando danos e prejuízos às populações.

Projeto: Capacitação e Reequipamento  das coordenadorias de Defesa Civil do Ceará

Objetivo do projeto: Fortalecer o Sistema Estadual de Defesa Civil do Ceará

Dados Orçamentários
Fonte Grupo de Despesa Modalidade

Valor Total do 
Projeto

Cronograma de Desembolso Valores Orçamentários/ Financeiros

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto  SUDENE/ Macira Régia Sotero e Marcélo de Castro Viana - CBMCE/ Aluízio Souza Freitas

N.E. Atividades/ Etapas Responsável
Previsto Realizado

Status Observação/Problemas Ações Corretivas

Lançamento do Chamamento Público  2012 

  Análise da Proposta

  Resultado do Chamamento Público

Ajustes do Projeto para formalizar convênio

Etapas de formalização do convênio

Assinatura do Convênio

Publicação do Convênio

Liberação da 1ª parcela

Meta 1: Adquirir 13 notebooks (R$ 19.487,00)

Meta 2: Adquirir 08 projetores multimídia (R$ 15.109,28)

Liberação da 2ª parcela
Meta 3: Adquirir 14 câmeras fotográficas integradas com 
GPS  (R$ 22.227,52)

Realização de visita técnica de acompanhamento

Liberação da 2ª parcela

Meta 4: Realizar 14 cursos de capacitação  de Agentes de 
Proteção de defesa Civil (R$ 149.360,00)

Meta 5: Realizar um Fórum Internacional  Sobre Evidência 
Sísmicas no Ceará (R$ 164.281,47).

Realização de visita técnica para emissão de 
laudo/parecer final

Valor Previsto: Valor realizado:

Parceiros institucionais:

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Observações:

Não houve a liberação da 1ª parcela
O Governo do estado não depositou a contrapartida.

Legenda


